

Согласовано
Главный инженер Боровичского
района теплоснабжения
ООО "УК СЭИС-2"
Е.В. Зимица

Согласовано
АО "Боровичский комбинат огнеупоров"

Главный энергетик-начальник отдела

М.В. Орлов

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "УК СЭИС-2"

Бородинна С.А.

ПЛАН работ участка ООО "УК СЭИС-2" по подготовке к зимнему периоду 2025-2026 гг.

Раздел I. Сантехнические работы по тепловым узлам

Адрес:	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материалы	Срок	Опресовка сист.	Факт.опресс.
Зимин Д.Н. 12.05-25.05.2025							
ул. Вышневолоцкая д.18	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул. Кокорина д.26	Ревизия задвижек	шт.	8		июнь		
ул. Вышневолоцкая д.20	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул. Ленинградская д.27	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул. Международная д.33	Ревизия задвижек	шт.	16		июнь		
ул. Кокорина д.5	Ревизия задвижек	шт.	6		июнь		
ул. Набережная 60-лет Октября д.7	Ревизия задвижек	шт.	28		июнь		
ул. Набережная 60-лет Октября д.6	Ревизия задвижек	шт.	8		июнь		
	Итого задвижек	шт.	78				
Озеров В.Е. 28.07-10.08.2025							
ул. Набережная 60 лет Октября д.8	Ревизия задвижек	шт.	44		июль		
ул. Валдайская д.45	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул. Кузнецова 6	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Желязова д.16	Ревизия задвижек	шт.	12		май		
ул. Валдайская д.16	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Новоселская д.28	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул. Ленинградская д.47	Ревизия задвижек	шт.	5		июнь		
	Итого задвижек	шт.	77				
Жарый Н.П. 16.06-29.06.2025							
ул. Вышневолоцкая д.36	Ревизия задвижек	шт.	12		май		
ул. Набережная 60-лет Октября д.5	Ревизия задвижек	шт.	12		июнь		
ул. Рабочая д.21	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Ленинградская д.44	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Свободы д.18	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Международная д.13	Ревизия задвижек	шт.	6		июль		
ул. Набережная 60-лет Октября д.1	Ревизия задвижек	шт.	36		июнь		
ул. Вышневолоцкая д.39А	Ревизия задвижек	шт.	4		май		

ул. Гончарная д.36	Ревизия задвижек	шт.	5		Май		
	Итого задвижек	шт.	87				
Ханцевич А.В. 25.08-07.09.2025							
ул. Южная д.47	Ревизия задвижек	шт.	12		июль		
ул. Свободы д.10	Ревизия задвижек	шт.	8		июль		
ул. Новоселская д.47	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Ленинградская д.29	Ревизия задвижек	шт.	12		июль		
ул. Ленинградская д.15	Ревизия задвижек	шт.	16		июль		
ул. Рабочая д.1	Ревизия задвижек	шт.	10		июль		
ул. Рабочая д.7	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Гончарная д.2	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Кокорина д.54	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Кокорина д.56	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Кокорина д.58	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Новоселская д.40	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
	Итого задвижек	шт.	86				
Дьячешев Е.Д. 23.06-06.07.2025							
ул. К. Либнехта д.47	Ревизия задвижек	шт.	4	диам.80-3 шт	июнь		
ул. Свободы д.16	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул. Ленинградская д.91	Ревизия задвижек	шт.	6		июль		
ул. Набережная 60-лет Октября д.2	Ревизия задвижек	шт.	8		май		
ул. Набережная 60 лет Октября д.3	Ревизия задвижек	шт.	12		май		
ул. Набережная 60 лет Октября д.4	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Ленинградская д.40	Ревизия задвижек	шт.	12		июль		
ул. Ленинградская д.48	Ревизия задвижек	шт.	6	диам.100-2 шт	июнь		
ул. Революции д.4А	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Международная д.6	Ревизия задвижек	шт.	6	диам100-1шт	июнь		
	Итого задвижек	шт.	66				
	Итого задвижек на ревизию	шт.	394				
	Итого задвижек на замену	шт.		6			
Котельная ЦЭС АО "БКО"							
	16.06- 25.06.2025 год. Остановка						
Котельная №5 ТК "Новгородская"							
	26.05-09.06.2025 год. Остановка						


Раздел 2. Ремонт - промывка теплообогревателей

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материалы	Срок		
ул. Новоселская д.28	Теплообменник	шт.	1		июнь		
ул. Желябова д.16	Теплообменник	шт.	2		май		
ул. Рабочая д.21	Теплообменник	шт.	1		май		
ул. Ленинградская д.27	Теплообменник	шт.	1		май		
ул. Набережная 60лет Октября д.8	Теплообменник	шт.	1		июль		
ул. Набережная 60лет Октября д.8	теплообменник	шт.	1		июль		
ул. Набережная 60лет Октября д.8	Теплообменник	шт.	1		июль		
ул. Набережная 60лет Октября д.8	Теплообменник	шт.	1		июль		
ул. Ленинградская д.29	Бойлер	шт.	1		июнь		

ул. Рабочая д.1	Бойлер	шт.	1	июль		
ул. Кокорина д.26	Теплообменник	шт.	1	июнь		
ул. Гончарная д.2	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Кокорина д.5	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Вышневолоцкая д.18	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Ленинградская д.15	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Ленинградская д.91	Теплообменник	шт.	2	июнь		
ул. Ленинградская д.47	Теплообменник	шт.	1	июнь		
ул. К. Либнехта д.47	Теплообменник	шт.	1	июль		
ул. Гончарная д.36	Теплообменник	шт.	1	июль		
ул. Рабочая д.7	Бойлер	шт.	1	июнь		
ул. Южная д.47	Бойлер	шт.	1	июнь		
ул. Ленинградская д.48	Теплообменник	шт.	1	июнь		
ул. Вышневолоцкая д.36	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Валдайская д.45	Теплообменник	шт.	1	июнь		
ул. Международная д.33	Теплообменник	шт.	1	июнь		
ул. Международная д.13	Теплообменник	шт.	1	июль		
ул. Кокорина д.54	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Кокорина д.56	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Кокорина д.58	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Валдайская д.16	Теплообменник	шт.	1	май		
ул. Международная д.6	Теплообменник	шт.	1	июль		
ул. Вышневолоцкая д.20	Теплообменник	шт.	1	июль		
ул. Ленинградская д.44	Теплообменник	шт.	1	июль		

Начальник управления
ООО "УК СЭС-2"

Тимофеев В.С.



Всем участникам поставки
вышше
10.04.2025

Всего эскизов и документов
в "БМ" 3 шт. 10.04.2025

10.04.2025
отдел ЖТДХТ-002